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Baggrund

Formal

Afgraensning

1 Sammenfatning

Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen blev i 2015 enige
om en fzlles energivision om at
e udfase fossile braendsler i regionens el- og varmeforsyning i 2035, og

e at transportsektoren i regionen tilsvarende ggres fossilfri i 2050.

Projektet Energi pa Tvaers skal sikre, at region, kommuner og
forsyningsselskaber i 2018 star med en falles strategisk energiplan. Planen
skal fungere som udgangspunkt for kommunernes egne strategiske
energiplaner. Udover Region Hovedstaden og de 29 kommuner herunder, sa
deltager Roskilde Kommune, Kgge Kommune, Greve Kommune og Solrgd
Kommune fra Region Sjeelland ogsa i projektet.

Energi pa Tveers skal udarbejde et overblik over hvilke kollektive
energiforsyningsanleeg, der pa nuvaerende tidspunkt planlaegges i de
kommuner, der deltager i projektet. Hensigten med kortleegningen er:

e At allerede planlagte/igangsatte kollektive energiforsyningsanlaeg bgr
indtaenkes i den falles strategiske energiplan, der skal formes i Energi
pa Tvaers-arbejdet.

e At man derved kan fa et indtryk af, hvorvidt kommunerne og
forsyningsselskaberne i Energi pa Tvaers er pa rette spor i forhold til
den grgnne omstilling. Man kan derved fa en indikation af, hvor stort
behovet er for en yderligere indsats for at de opstillede visioner skal
kunne nas. Denne vurdering forventes gennemfg@rt som led i det
fremtidige arbejde med den strategiske energiplan og ligger uden for
naervaerende afrapportering.

Kortlaegningen omfatter primaert regionens planer for den fremtidige
forsyning med fjernvarme og gas. Planer for elforsyningen er alene omfattet i
form af planer som Radius (elnetselskab under @rsted?) har oplyst for smart
grid tiltag (intelligente elmalere, ellagre og fleksible elforbrug mv.) i deres
forsyningsomrade, som omfatter store dele af projektomradet i Energi pa
Tvaers?. Kommunernes planer for opstilling af kollektive solcelleanlaeg,
landmgller, ladestandere til elbiler og tilladelser til etablering af private
solcelleanlaeg samt investeringer i energieffektivitet i kommunale bygninger,
var oprindeligt tiltaenkt afdeekket via rundspgrge af Gate 21 blandt de

! Tidligere kendt som DONG Energy..

2 SEAS-NVE er elnetselskab for Roskilde, Kgge og Solrgd kommune, Forsyning Helsinggr er netselskab for
Helsinggr, Verdo Hillergd er netselskab for Hillergd, og @stkraft Net er netselskab for Bornholm (Kilde:
https://www.seas-nve.dk/privat/el-og-varme/netpriser#collapseOne).
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Metode

Fortrolighed

Forbehold

Hvad menes med
planlagte anlaeg?

relevante kommuner. Imidlertid var der ikke tilstraekkelige
datatilbagemeldinger fra kommunerne til, at denne del kunne inkluderes i
rapporten. Disse kommunale planer forventes i stedet afdaekket i det videre
arbejde i Energi pa Tveers med den strategiske energiplan for hele regionen.
Idet kortleegningen har haft et regionalt fokus, har den ikke omfattet kontakt
til Energinet omkring planer for el- og gastransmissionsnettet i Danmark.

| dataindsamlingen er der gjort brug af spgrgeskemaer, telefonopringninger
og e-mails. Fglgende aktgrer har vaeret kontaktet:
® Fjernvarmenetselskaberne i projektomradet®.
e HMN Naturgas (varetager gasdistributionen i kommunerne i Energi pa
Tvaers).
e Radius (elnetselskab for store dele af projektomradet).

e Energistyrelsen (har bidraget med supplerende informationer).

Der er modtaget svar om de planlagte og eksisterende anlaeg for 24 af de 26
fiernvarmeselskaber der har veeret kontaktet*,

Af fortrolighedshensyn og for at sikre hgjest mulig besvarelsesprocent i
undersggelsen er de indsamlede data fra fjernvarmeselskaberne kun angivet
pa aggregeret niveau og ikke pa anlaegsniveau eller opdelt pa
fiernvarmeomrader. | rundspgrgen har det saledes

vaeret oplyst, at analyseresultater kun vil blive praesenteret pa aggregeret
form for netop at sikre flest muligt besvarelser.

De viste resultater skal tages med forbehold for, at der kan veaere fejl eller
mangler i de data, der er blevet indmeldt af forsyningsselskaberne.
Kortlaegningen er afgraenset til alene at opggre kapaciteter. Dermed siger den
ikke noget om, hvor stor en del af den fremtidige fjernvarme, som veerkerne
kommer til at levere.

| kortlaegningen er der spurgt til hvilke anlaeg, der er
”Besluttet/godkendt/Igangsat”, ”Planlagt (men ikke besluttet)” eller som blot
"Overvejes”. Som samlende betegnelse benaevnes dette som planlagte anlaeg.
| resultaterne er det vist, hvordan de planlagte anlaeg fordeler sig pa de
forskellige kategorier. De fleste af de oplyste planlagte kollektive

3 Eller kommuner i omrader hvor fjernvarmeforsyningen er kommunalt ejet.
470 af fiernvarmeselskaberne ikke har gnsket at deltage: Borup Varmevark a.m.b.a. og

Bornholms Energi & Forsyning).
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Produktionskapacitet for
fijernvarme

Solvarme

energiforsyningsanlaeg har anlaegsar i perioden 2017-2020, mens enkelte dog
gar frem til 2025.

Praktisk taget alle de planlagte produktionsanlaeg for fjernvarme er baseret pa
vedvarende energi, hvilket er godt i trad med regionens vision om den grgnne
omstilling. Det kreever dog naermere analyser at vurdere 1) om
udbygningstaksten med grgn energi er tilstraekkelig i forhold til at na de
fremsatte mal om en fossilfri el og fjernvarmeforsyning i 2035 og 2) om
teknologisammensaetningen i de planlagte anlaeg er i trdd med visionen.

Stgrstedelen af regionens nuveerende planer for ny
fiernvarmeproduktionskapacitet udggres af biomasse-kraftvarme, 60 % (485
MW-varme). | de store fjernvarmeomrader i hovedstaden (CTR, VEKS og
HOFOR) planlaegges der ogsa en betydelig kapacitet af eldrevet
varmeproduktion, ca. 180 MW-varme, herunder primaert varmepumper og
geotermianlaeg®. Det svarer til ca. 1/4 af den samlede planlagte kapacitet i
regionen. | de mellemstore/sma fjernvarmeomrader indgar der derimod
naesten ikke eldrevne varmepumper/geotermi i planerne.

| de store fjernvarmeomrader er det ca. 70 % af den planlagte kapacitet, der
er besluttet/godkendt/igangsat, mens det i de mellemstore/sma
fiernvarmeomrader er ca. 35 % der er besluttet/godkendt/igangsat.

Der planlaegges en ny kollektiv solvarmekapacitet pa ca. 29.300 m?
solfangerareal, hvilket svarer til en udvidelse pa 65 % i forhold til den
nuvaerende kollektive solvarmekapacitet i regionen. Solvarmeplanerne ligger
alene i de mellemstore/sma fjernvarmeomrader og ikke i de store
fiernvarmeomrader i hovedstaden. Over halvdelen af de planlagte
solvarmeanlaeg er dog pa overvejelsesstadiet. Hvis alle de planlagte
solvarmeanlaeg realiseres, vil den samlede arlige solvarmeproduktion i
regionen blive omtrent 0,13 PJ®. Det svarer til ca. 1,5 % af det samlede
nuvaerende fjernvarmebehov i de mellemstore/sma fjernvarmeomrader til

sammen.

5 Geotermianlaeg opggres saerskilt, selvom der i praksis normalt ogsa bruges varmepumper til at nyttigggre
varmen fra undergrunden (geotermianlaeg kunne alternativt betegnes som varmepumper med geotermisk
varme som varmekilde).

5] der antages en solvarmeproduktion pa 0,5 MWh/m? solfanger baseret pa Energistyrelsens
teknologikatalog.
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Varmelagre

Transmissionsanlaeg for
fjernvarme

Fjernvarmeudvidelser

Indfgring af VE-gas til
gasnettet

Gasstankstationer (gas
til transport)

| de store fjernvarmeomrader i regionen planlaegges der ca. 13.300 MWh ny
varmelagerkapacitet svarende til en firedobling af den nuvaerende kapacitet.
Den planlagte lagerkapacitet udggres primaert udggres af to damvarmelagre,
og det stgrste af dem er i overvejelsesfasen, mens det andet er planlagt men
endnu ikke besluttet. | de mellemstore/sma fjernvarmeomrader planlaegges
der ca. 610 MWh ny korttids varmelagerkapacitet (akkumuleringstanke)
svarende til en udvidelse pa 23 %.

Der planlaegges ca. 115 MW ny varmetransmissionskapacitet i mellem
fiernvarmeomraderne i regionen svarende til en udvidelse pa ca. 60 % i
forhold til den nuvaerende samlede transmissionskapacitet’.

| de store fjernvarmeomrader planlaegges en samlet fjernvarmeudvidelse fra
konverteringer og nybyggeri pa i alt ca. 3,9 PJ (kan forventes implementeret
gradvist mod 2025). Fjernvarmeudvidelsen svarer til en stigning i
fiernvarmebehovet pa 12 %. | regionens mellemstore/sma
fijernvarmeomrader planlaegges en fjernvarmeudvidelse pa ca. 1,6 PJ svarende
til en forggelse af det eksisterende fjernvarmegrundlag pa 19 %. Stgrstedelen
af den planlagte fjernvarmeudvidelse i badde de store omrader og i de
mellemstore/sma omrader (ca. 70-75%) %, udggres af konverteringer og de
resterende af nybyggeri. Forventede varmebesparelser er ikke estimeret, sa
det skal ikke tages som udtryk for en prognose for fjernvarmebehovet.

| fglge flere af fjernvarmeselskaberne sa udggr de nuveerende lave
naturgaspriser ofte en barriere for realisering af konverteringer fra gas til
fiernvarme, idet de ggr det vanskeligt at pavise god gkonomi i
projektforslagene.

Der er i gjeblikket tilsluttet et enkelt biogasanlaeg til naturgasnettet i
hovedstadsomradet, som er beliggende i Avedgre. Derudover har HMN haft
forespgrgsler om tilslutning til gasnettet fra 5 projekter. HMN vurderer det
dog som meget usikkert, hvorvidt disse bliver realiseret.

Der er i dag gastankstationer i Gladsaxe, Frederikssund og i Kgbenhavns
Lufthavn, hvor kgretgjer kan tankes med gas af naturgaskvalitet fra nettet®,
Der i dag er en begraenset vaekst i antallet af gasdrevne kgretgjer i regionen,
og HMN har pa nuvaerende tidspunkt ingen planlagte udvidelser af antallet af
gastankstationer i Hovedstadsregionen. Det forventes, at biogas-andelen i det

7 Interne eksisterende og eventuelle planlagte transmissionsforbindelser i CTR’s, VEKS’s og HOFOR’s net er
her ikke medregnet.
8 Et mix af naturgas, opgraderet biogas og evt. anden VE-gas afhaengig af sammensatningen i gasnettet.
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Smart grid tiltag

danske gasnet vil stige gradvist fra ca. 6 % i 2017 til ca. 10 % i 2020 og ca. 13 %
i 2025

Radius oplyser, at der er ved at blive implementeret fjernaflaeste elmalere i
hele Radius’ forsyningsomrade, der omfatter ca. 960.000 forbrugere i
Kgbenhavnsomradet, Nordsjalland og dele af Midtsjaelland. Generelt har
regeringen besluttet, at elkunder i Danmark skal have fjernaflaeste elmalere
inden udgangen af 2020. De fjernafleeste elmalere muligggr afregning pa
timebasis og giver forbrugerne direkte adgang til de aktuelle timeforbrug og
forbrugsopggrelser via elleverandgren. Nar de bliver sat op, bliver der i hele
branchen samtidig indfgrt nye principper for tarifering, som skal afspejle den
belastning, som forbruget pa det givne tidspunkt pafgrer elnettet. De
fiernaflaeste malere og de nye eltariffer skal bl.a. ggre det lettere at styre og
spare pa elforbruget og pa sigt give mulighed for at flytte dele af forbruget til
tidspunkter, hvor elnettet ikke er sa belastet, og hvor priserne oftest er lavest.

| 2017 er der blevet etableret et Li-ion batteri i Nordhavn i Kgbenhavn med en
energikapacitet pa 460 kWh en effektkapacitet pa 630 kW. Formalet med
batterilgsningen, er at teste mulighederne for at udjeevne belastninger i
elnettet og for at lagre overskudsenergi fra vedvarende energikilder som
eksempelvis lokale solceller. Batteriets f@rste opgave bliver sakaldt peak
shaving der skal sikre, at traekket pa det centrale elnet bliver reduceret i
timerne pa dagen med stg@rst belastning. Radius har pa nuvaerende tidspunkt
ingen planer om yderligere lagre i elnettet.
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2 Baggrund og formal

| 2015 blev Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen enige
om en fzlles energivision og den tilhgrende omstilling til vedvarende
energikilder. Visionen er at udfase fossile brandsler i hovedstadsregionens el
og varmeforsyning (energisektoren) i 2035, og at transport tilsvarende ggres
fossilfri i 2050.

Projektet Energi pd Tveers skal sikre, at region, kommuner og
forsyningsselskaber i 2018 star med en feelles strategisk energiplan. Planen
skal fungere som udgangspunkt for kommunernes egne strategiske
energiplaner. Udover Region Hovedstaden og de 29 kommuner herunder
deltager Roskilde Kommune, Kgge Kommune, Greve Kommune og Solrgd
Kommune fra Region Sjeelland ogsa i projektet.

Energi pa Tveers skal udarbejde et overblik over hvilke kollektive
energiforsyningsanleeg, der pa nuveerende tidspunkt planleegges i de
kommuner, der deltager i projektet. Denne rapport har til formal at bidrage til
at skabe dette overblik over den planlagte energiforsyning i kommuner i
Energi pa Tveers. Hensigten med kortleegningen er:

e At allerede planlagte/igangsatte kollektive energiforsyningsanlaeg bgr
indtaenkes i den felles strategiske energiplan, der skal formes i Energi
pa Tveers-arbejdet.

e At man derved kan fa et indtryk af, hvorvidt kommunerne og
forsyningsselskaberne i Energi pa Tvaers er pa rette spor i forhold til
den grgnne omstilling. Man kan derved fa en indikation af, hvor stort
behovet er for en yderligere indsats for at de opstillede visioner skal
kunne nas. Denne vurdering kraever efterfglgende undersggelser,
hvilket dog ligger uden for denne afrapportering.

Mere konkret skal rapporten give et overblik over planerne for fglgende typer
kollektive energiforsyningsanlzeg:
e Produktionsanlaeg for fjernvarme (kraftvarmeanlaeg, kedler,
varmepumper, solvarme, geotermi mv.).
® Fjernvarmelagre (akkumuleringstanke til korttidslagring og
damvarmelagre der bade kan anvendes til saesonlagring og
kortidsvarmelagring).
®  Transmissionsanlaeg for fjernvarme (forbindelser mellem
fiernvarmeomrader).
® Fjernvarmeudvidelser (fjernvarmeforsyning af nybyggeri og
fiernvarmekonverteringer, fx gas til fiernvarme).
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® Gastankstationer (hvor kgretgjer kan tankes med gas fra gasnettet) og
indfgring af biogas (eller anden VE-gas) i gasnettet.

e Udvidelser/andringer i gasfordelingsnettet

e Smart grid tiltag i elnettet.

Kortlaegningen omfatter primaert regionens planer for den fremtidige
forsyning med fjernvarme og gas. Planer for elforsyningen er alene omfattet i
form af oplyste planer for smart grid tiltag i elnettet (intelligente

elmalere, ellagre og fleksible elforbrug mv.). Kommunernes planer for
opstilling af kollektive solcelleanlaeg, landmgller, ladestandere til elbiler og
tilladelser til etablering af private solcelleanlaeg samt investeringer i
energieffektivitet i kommunale bygninger, var oprindeligt tiltaenkt afdaekket
via rundspgrge af Gate 21 blandt de relevante kommuner. Imidlertid var der
ikke tilstraekkelige datatilbagemeldinger fra kommunerne til, at denne del
kunne inkluderes i rapporten. Disse kommunale planer forventes i stedet
afdaekket i det videre arbejde i Energi pa Tvaers med den strategiske
energiplan for hele regionen. Idet kortlaegningen har haft et regionalt fokus,
har den ikke omfattet kontakt til Energinet omkring planer for el- og
gastransmissionsnettet i Danmark.
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3 Metode

Folgende aktgrer har vaeret kontaktet:
® Fjernvarmenetselskaber (eller kommuner i omrader hvor
fiernvarmeforsyningen er kommunalt ejet).
e HMN Naturgas (varetager gasdistributionen i kommunerne i Energi pa
Tveers).
® Radius, elnetselskab under @rsted (tidligere DONG Energy)

e Energistyrelsen (har bidraget med supplerende informationer).

Der er taget udgangspunkt i det grundige arbejde, der er foretaget i den
regionale fijernvarmeanalyse fra 2015 hvor der blev etableret et godt
overblik over eksisterende fjernvarmeveerker i Region Hovedstadens
fiernvarmeforsyning samt hvilke investeringer pa produktion og netsiden, der
pa davaerende tidspunkt var planlagt.

| dataindsamlingen er der gjort brug af spgrgeskemaer, som har vaeret sendt
ud til de relevante fjernvarmenetselskaber. Hvor ngdvendigt er der blevet
fulgt op med telefonopringninger eller e-mails.

Dataindsamlingen har ikke alene omfattet planlagte anleeg men ogsa allerede
eksisterende anlaeg. Dette for at kunne fa en indikation af hvor stor den
planlagte udbygning er i forhold til udgangspunktet. Mere konkret har
kortlaegningen omfattet fglgende for de planlagte eller eksisterende
fijernvarmeforsyningsanlaeg:
e Kapaciteter
o Produktionsanlaeg: varmekapacitet, elkapacitet, indfyret
kapacitet (MW)
o Varmelagre: Varmelagerkapacitet (MWh eller m3)
o Fjernvarmetransmissionskapaciteter (MW)
o Kollektive solvarmeanlaeg (m? solfanger)
® Primaert braendsel (fx naturgas, trzeflis, sol, el osv.)
e Anlaegsar/anlaegsar planlagt (arstal)
® Planlaegningsstatus (Besluttet/godkendt/igangsat, Planlagt eller
Overvejet)
® Fjernvarmebehov
o Eksisterende brutto fjernvarmebehov dvs. inkl. nettab (TJ/ar)
o Planlagte fijernvarmeudbygninger og konverteringer (TJ/ar)

° Ea Energianalyse, november 2015: ” Screening af muligheder for en koordineret udbygning af
varmetransmission og produktion i Region Hovedstaden mod 2035”.
http://www.ea-energianalyse.dk/reports/1469_regional_fjernvarmeanalyse.pdf
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e Evt. kommentarer
e Overordnede planer/overvejelser for den fremtidige kollektive
energiforsyning

For at sikre hgj datavaliditet og responsandel, har skemaerne til
fiernvarmeselskaberne vaeret praeudfyldt med
e Data fra Energiproducenttzllingen for de eksisterende anlaeg samt

e Data fra den Regionale fjernvarmeanalyse (2015).

| rundspgrgen er 26 fjernvarmeselskaber blevet kontaktet for at kortlaegge
fiernvarmeforsyningen i de kommuner, der deltager i Energi pa Tveers:

e (TR, VEKS, HOFOR®®

e Vestforbraending

e Hillergd Forsyning

® Forsyning Helsinggr A/S

e Norfors

®  Farum Fjernvarme a.m.b.a.

e DTU-HF

e E.ON

® Helsinge Fjernvarme a.m.b.a.

e Slagslunde Fjernvarme a.m.b.a.

® Halsnaes Kommunale Varmeforsyning A/S

e Egedal Fjernvarme a/s

® Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a.

® Graested Fjernvarme a.m.b.a.

¢ Hundested Varmeveaerk a.m.b.a.

e Jaegerspris Kraftvarme a.m.b.a.

e Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

®  Smgrum Kraftvarme

e Vejby-Tisvilde Fjernvarme a.m.b.a.

® Solrgd Fjernvarme a.m.b.a.

e FORS Varme A/S

e Allergd Kommune

e Borup Varmevark A.m.b.a.

¢ Bornholms Energi & Forsyning

10 Ud fra dialog med CTR er der for CTR, HOFOR og VEKS's fjernvarmenet taget udgangspunkt i planlagte
anlaeg oplyst i et projekt omkring opdatering af varmelastaftalen; suppleret med offentlige kilder.
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Der er modtaget svar om de planlagte og eksisterende anlaeg for 24 af de 26
fiernvarmeselskaber, mens to af fjernvarmeselskaberne ikke har gnsket at
deltage (Borup Varmevaerk a.m.b.a. og Bornholms Energi & Forsyning!?).

HMN Naturgas har veeret kontaktet telefonisk og per e-mail vedr.:

e Eksisterende biogasanlaeg og opgraderingsanlaeg.

® Planer for indfgring af opgraderet biogas (eller anden VE-gas) i
gasnettet.

e Eksisterende og planlagte biogastankstationer (for brug af gas som
transportbraendsel).

e Planer for gasfordelingsnettet.

® Enoversigt over besluttede projekter for konvertering fra gas til
fiernvarme i de givhe omrader.

Radius, elnetselskab under @rsted (tidligere DONG Energy) er kontaktet for at
hgre om eventuelle planer for smart grid tiltag (intelligente elmalere, ellagre
og fleksible elforbrug mv.) i deres forsyningsomrade, som omfatter store dele
projektomradet for Energi pa Tvaers: ca. 960.000 forbrugere i
Kgbenhavnsomradet, Nordsjeelland og dele af Midtsjselland®?.

Dertil har Energistyrelsen ogsa bidraget med en liste over godkendte
fjernvarmeprojekter i regionen.

Idet kortleegningen har haft et regionalt fokus, har den ikke omfattet kontakt
til Energinet omkring planer for el- og gastransmissionsnettet i Danmark.

Af fortrolighedshensyn er de indsamlede data fra fjernvarmeselskaberne kun
angivet pa aggregeret niveau og ikke pa anlaegsniveau eller opdelt pa
fiernvarmeomrader. | rundspgrgen har det saledes

veeret oplyst, at analyseresultater kun vil blive praesenteret i aggregeret form
for netop at sikre flest muligt besvarelser.

De viste resultater skal tages med forbehold for, at der kan veaere fejl eller
mangler i de data, der er blevet indmeldt af forsyningsselskaberne. Dertil
mangler der som nzevnt data for de to ovennaevnte forsyningsselskaber, som
ikke har gnsket at deltage.

11 Bornholms Energi & Forsyning har egne visioner og strategier for den grgnne omstilling og har heller ikke
tidligere deltaget i Energi pa Tveers, selvom de er en del af Region Hovedstaden.

12 SEAS-NVE er elnetselskab for Roskilde, Kgge og Solrgd kommune, Forsyning Helsinggr er netselskab for
Helsinggr, Verdo Hillergd er netselskab for Hillergd, og @stkraft Net er netselskab for Bornholm (Kilde:
https://www.seas-nve.dk/privat/el-og-varme/netpriser#collapseOne).
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Det skal desuden fremhaeves, at idet kortleegning alene omfatter kapaciteter,
siger denne ikke noget om, hvor stor en del af den fremtidige
fjernvarmeproduktion, som veaerkerne vil kunne levere.
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4 Regionens planer for fremtidig
energiforsyning

| dette kapitel gennemgas planer, som er oplyst for produktionsanlaeg for
fiernvarme, fjernvarmelagre, transmissionsanlaeg for fjernvarme,
fiernvarmeudvidelser, planer for indfgring af VE-gas i gasnettet og
gastankstationer.

| kapitlet tegnes der via figurer et overblik over de planlagte anlaeg. Mere
detaljerede oversigtstabeller er som supplement angivet i kapitel 5.

De fleste af de planlagte kollektive energiforsyningsanlaeg har anlaegsar i
perioden 2017-2020, mens enkelte dog gar frem til 2025. Eksisterende
kapaciteter er ogsa vist som et udgangspunkt, som de planlagte anlaeg kan
holdes op imod.

4.1 Produktionsanlzeg for fjernvarme
Fjernvarmeomraderne i regionen varierer betydeligt i stgrrelsen af
varmegrundlaget og dermed ogsa med hensyn til hvilke
produktionsteknologier, der kan vaere relevante. Resultaterne for
fiernvarmeproduktionen er derfor opdelt pa fglgende kategorier:

Planerne for fjernvarmeproduktionsanlaeg er vist saerskilt for hhv.
e Store fjernvarmeomrdder i Energi pa Tveers: CTR’s, VEKS’s og HOFOR's
net, dvs. hovedstadsomradet ekskl. Vestforbraending.
*  Mellemstore og smad fjernvarmeomrdder (dvs. resten af de
fiernvarmeomrader der er omfattet af Energi pa Tvaers®3)

Baggrunden for opdelingen er, bl.a. at varmegrundlaget i hovedstadsomradet
er sa stort, at det uden denne opdeling ville ggre det vanskeligt at se planerne
i de gvrige omrader. Derudover er der forskelle i mellem de to ovenstaende
grupperinger med hensyn til den nuvaerende fjernvarmeproduktion og hvilke
typer af produktionsteknologier, der kan veere relevante.

Kapaciteterne for produktionsanlaeggene er angivet i MW

varmeproduktionskapacitet. Solvarmeanlaeg angives dog som normalt pa

anden vis og er derfor angivet seerskilt i form af m? solfangerareal®*.

13 NB: Vestforbraending indgar i denne gruppe.
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Som vist i Figur 1 er der i de store fjernvarmeomrader en betydelig
kraftvarmekapacitet af szerligt biomasse og dertil kul og affald
(Amagerforbraending og Energitarnet i Roskilde) og naturgas. Der planleegges
ca. 415 MW ny treeflisfyret varmeproduktionskapacitet i form af kraftvarme
(Bio4™) og dertil i alt ca. 180 MW eldrevet varmeproduktionskapacitet;
herunder primaert geotermi (74 MW), varmepumper (68 MW) og i mindre
omfang elkedler (40 MW). Varmepumperne baseres pa en bred vifte af
varmekilder: industriel overskudsvarme, spildevand, havvand og avand.

2250
2000 . B Naturgas - Kraftvarme
r— W Varme - Geotermi
1750 El - Varmepumper
B E| - Geotermi
1500
WE| - Kedler
£
= 1250 Spildevandsslam - Kedler
z Biogas - Kedler
=
2 1000 Biogas - Kraftvarme
M Treepiller - Kraftvarme
750 B Treeflis - Kraftvarme
68 Halm - Kraftvarme
500
B Kul - Kraftvarme
250 Varme - Overskudsvarme
W Affald - Kraftvarme
0

Eksisterende Planlagte

Figur 1. Planlagt og eksisterende fjernvarmeproduktionskapacitet (ekskl. spidslastkedler) i de
store fijernvarmeomrdder i Energi pa Tveers (CTR’s, VEKS’s og HOFOR’s net) opdelt pa braendsler
og anlaegstyper', Ud over de eksisterende varmekapaciteter vist pG Figur 1 s@ er der i dag i
omegnen af 2000 MW spidslastkedler i de store fjernvarmeomrdder.

| de mellemstore og sma fjernvarmeomrader er der i dag en betragtelig
naturgasfyret produktionskapacitet fordelt pa bade kraftvarmeanlaeg og
gaskedler (se Figur 2). Dertil er der en betydeligt maengde

15 Da kapaciteten pa Bio4 er baseret pa offentlige kilder kan den faktiske fremtidige kapacitet eventuelt
afvige fra den her angivne.

16”E| — Geotermi” repraesenterer eldrevne geotermianlaeg dvs. hvor el anvendes som drivmiddel til at
traekke varme ud af undergrunden via en eldrevet varmepumpe.”Varme — Geotermi” angiver varmedrevet
geotermi; dvs. hvor en dampdrevet absorptionsvarmepumpe anvendes i stedet. Det er i gvrigt muligt, at
der indgar varmepumper i udnyttelsen af den mindre maengde angivne overskudsvarme pa 8 MW.
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affaldskraftvarmekapacitet (Vestforbraending og Nordforbraending) og en

maengde biomassebaseret varmekapacitet.

Som vist planlaegges der etablering af traeflisbaseret kraftvarme og kedler
samt varmedrevet geotermi. | varmedrevne geotermianlaeg anvendes der en
dampdrevet absorptionsvarmpumpe til at traekke varme ud af undergrunden.
For de planlagte varmedrevne geotermianlag er traeflis angivet som
braendsel, hvilket udtrykker, at der planleegges anvendt en traeflisfyret kedel
til at producere drivvarmen til absorptionsvarmepumpen?’. | de
mellemstore/sma fjernvarmeomraders planer indgar der en meget lille andel
af eldrevne varmepumper (4 MW) og ingen eldrevet geotermi.

1.400
W Naturgas - Varmepumpe,
varmedrevet
Naturgas - Kedler
1.200
M Naturgas - Kraftvarme
1.000 El - Varmepumper
WEl - Kedler
o 800 M Treepiller - Kedler
£
©
> B Treflis - Geotermi,
§ varmedrevet
600 Treeflis - Kedler
B Treflis - Kraftvarme
400
Halm - Kedler
12 Varme - Overskudsvarme
200
4 Affald - Kedler
0 B Affald - Kraftvarme

Eksisterende Planlagte

Figur 2. Planlagt og eksisterende fjernvarmeproduktionskapacitet i mellemstore og sma
fiernvarmeomrader i fjernvarmeomrdderne i Energi pG Tveers. Ekskl. oliefyrede spidslastkedler.
Naturgaskedler vil i de sma/mellemstore omrader indgd som enten mellemlast eller
spidslastenheder.

7 Tilsvarende kan der ses at indga 12 MW absorptionsvarmepumper, hvor naturgaskedler leverer
drivvarmen.
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Et af de mindre fjernvarmeomrader naevner, at lokale undersggelser

har vist, at varmepumper ikke ville kunne levere den ngdvendige
fremlgbstemperatur i nettet (pa 80-85 °C i dette eksempel). Et andet
fiernvarmeselskab naevner, at de ikke har kunnet pavise god selskabsgkonomi
i varmepumper og et tredje selskab naevner stgj fra varmepumpeanlaegget
som en barriere. Det ligger dog generelt uden for undersggelsens ramme at
prasentere og vurdere begrundelser og bagvedliggende faktorer for de
planlagte og fravalgte anlaeg.

Den samlede planlagte produktionskapacitet for alle fjernvarmeomraderne i
regionen er vist i Figur 3.

900
B Geotermi - Varmedrevet
%00 5
700
186 H Varmepumper, varmedrevet (naturgas)
600
£
§ 500 Eldrevne varmepeumper/geotermi og
i elpatroner
= 400
= .
300 Biomasse - Kedler
200
100 M Biomasse - Kraftvarme
0

Figur 3. Planlagt samlet fjernvarmeproduktionskapacitet i fjernvarmeomrdderne i
fiernvarmeomrdderne i Energi pa Tveers.

Det ses, at stgrstedelen, ca. 60 % (485 MW), af regionens planer for ny
fiernvarmeproduktionskapacitet udggres af biomasse-kraftvarme.

Figur 4 viser, at planlaegningsstatus for de oplyste planlagte anleeg varierer pa
tveers af de to grupperinger. | de store fjernvarmeomrader er det som vist ca.
70 % af den planlagte kapacitet, der er besluttet/godkendt/igangsat, mens det
i de mellemstore/sma fjernvarmeomrader er ca. 35 % der er
besluttet/godkendt/igangsat.
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Figur 4. Planlaegningsstatus for de fjernvarme-produktionsanlzeg, der pd nuvaerende tidspunkt
er planlagt i fiernvarmeomrdderne i Energi pa Tveers. Kategorien “Ikke angivet” udggr
besvarelser hvor planlaegningsstatus ikke var angivet af forsyningsselskaberne.

Kapaciteten for kollektive solvarmeanlaeg er ikke sammenlignelig med
kapaciteten for termiske produktionsanlaeg og er derfor vist szerskilt i Figur 5.

Solvarmeanlaeg
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Figur 5. Planlagte og eksisterende kollektive solvarmeanlaeg i fiernvarmeomrdaderne i Energi pG
Tveers. Den viste solvarmekapacitet (eksisterende og planlagte) findes udelukkende i de
mellemstore/smd fjernvarmeomrader.

Som vist planleegges der ny kollektive solvarmeanlaeg pa i alt ca. 29.300 m2
solfangerareal. Det svarer til en udvidelse pa 65 % i forhold til den nuveerende
kollektive solvarmekapacitet i regionen.
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Den viste solvarmekapacitet (bade eksisterende og planlagte) findes
udelukkende i de mellemstore/sma fjernvarmeomrader og ikke i de store
fiernvarmeomrader. Over halvdelen af de planlagte solvarmeanlaeg er dog pa
overvejelsesstadiet.

Hvis alle de planlagte solvarmeanlaeg realiseres, vil den samlede arlige
solvarmeproduktion blive omtrent 0,13 PJ!8. Det svarer til ca. 1,5 % af det
nuvarende samlede fijernvarmebehov i alle de mellemstore/sma
fijernvarmeomrader (ca. 8,3 PJ).

4.2 Fjernvarmelagre

| de store fjernvarmeomrader i regionen planlaegges der ca. 13.300 MWh ny
varmelagerkapacitet!® svarende til en firedobling af
fiernvarmelagerkapaciteten (se Figur 6). Langt st@rstedelen af den planlagte
varmelagerkapacitet udggres af to damvarmelagre. Det stgrste af de to
damvarmelagre er i overvejelsesfasen, og det andet er planlagt men endnu
ikke besluttet.

| de mellemstore/sma fjernvarmeomrader planlaegges der en udvidelse af
korttids varmelagerkapaciteten (akkumuleringstanke) pa ca. 610 MWh
svarende til en udvidelse pa 23 %.
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12.000

10.000 .
® Mellemstore/sma

8.000 fiernvarmeomrader

MWh

6.000 m Store fjernvarmeomrader

4.000

2.000

Eksisterende Planlagte

Figur 6. Planlagt og eksisterende fjernvarmelagerkapacitet i fjernvarmeomrdderne i Energi pa
Tveers.

18] der antages en solvarmeproduktion pa 0,5 MWh/m? solfanger baseret pa Energistyrelsens
teknologikatalog.

9] det der her er antaget en varmelagerkapacitet pa 167 MJ per m? baseret pa Energistyrelsens
teknologikatalog.
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4.3 Transmissionsanlaeg for fjernvarme

Der planlaegges en betydelig kapacitet pa i alt 115 MW ny
varmetransmissionskapacitet i mellem fjernvarmeomraderne i regionen. Det
svarer til en udbygning pa ca. 60 % (se Figur 7). Eventuelle planer for
transmissionsudbygninger internt i CTR’s, VEKS’s og HOFOR'’s net er her ikke

medtaget.
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Figur 7. Planlagt og eksisterende fjernvarme-transmissionskapacitet mellem i
fiernvarmeomrdderne i Energi pd Tveers. Interne transmissionsledninger i CTR, VEKS og HOFOR’s
net er ikke opgjort.

Den planlagte transmissionskapacitet udggres af fire fjernvarmeforbindelser.
Det vil kraeve naermere analyser at sige noget om, hvilke konsekvenser denne
transmissionsudbygning vil kunne have.

4.4 Fjernvarmekonverteringer og -udbygninger

| kortleegningen af planerne for fjernvarmekonverteringer i de store
fiernvarmeomrader er der anvendt oplysninger fra projektet
”Samfundsgkonomiske fjernvarmepriser i hovedstadsomradet” (2017)% som
angiver hvor mange konverteringsprojekter, der er godkendt konverteret, og
hvor mange der allerede er realiseret per marts 2016. Ud fra opggrelsen
estimeres det, at der samlet set er omkring 2,8 PJ konverteringer i de store
fiernvarmeomrader, som er godkendt og endnu ikke realiseret. Disse
konverteringerne antages gennemfgrt gradvist mod 2025. Til indikation af

20 http://www.veks.dk/da/service/samfundsoekonomi.
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forventede fjernvarmeudbygninger til nybyggeri er Varmemarkedsanalysen
(2014) anvendt, som estimerer en gradvis udvidelse pa ca. 1,2 PJ mod 2025%,

Som vist i Figur 8, planlaegges der i de store fjernvarmeomrader alt i alt
fiernvarmeudvidelse pa ca. 3,9 PJ. Det svarer til et gget fijernvarmebehov pa
12 % i forhold til det nuvaerende. Forventede varmebesparelser er ikke
estimeret, sa det skal ikke tages som udtryk for en prognose for
fiernvarmebehovet. Ca. 70 % af den planlagte fjernvarmeudvidelse udggres af
konverteringer og de resterende 30 % af nybyggeri.
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Figur 8. Eksisterende fjernvarmebehov (2015) og planlagte fjernvarmeudvidelser
(konverteringer og -udbygninger) i de store fjernvarmeomrader i Energi pa Tveers (CTR’s, VEKS's
og HOFOR’s net)).

| regionens mellemstore/sma fjernvarmeomrader planlaegges en procentvis
fiernvarmeudvidelse pa ca. 19 % (1,6 PJ, se Figur 9). Dog er det kun lidt over
halvdelen af udvidelsen som er besluttet/godkendt/igangsat. Som i de store
fiernvarmeomrader udggres stgrstedelen (her ca. 75 %) af den planlagte
fiernvarmeudvidelse af konverteringer. Alle fjernvarmeudvidelserne er
angivet til realisering over perioden mod 2025 (ca. 1,3 PJ), mens det
forventede anlaegsar ikke er oplyst for en del af udvidelserne (ca. 0,75 PJ)?.

2150 % antages besluttet/godkendt/igangsat og 50 % antages planlagte (men ikke besluttet).
22 For naermere angivelser se oversigtstabellerne i kapitel 5.
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Figur 9. Eksisterende fjernvarmebehov (2015) og planlagte fjernvarmeudvidelser
(konverteringer og -udbygninger) i de mellemstore og smd fjernvarmeomrdder i Energi pa
Tveers.

Flere fjernvarmenetselskaber navner de nuvaerende lave naturgaspriser som
en barriere for konverteringer fra gas til fjiernvarme. Saledes naevner flere
selskaber, at det ofte er vanskeligt at pavise gkonomi i projektforslag for
fiernvarmekonverteringerne.

Figur 10 viser en opggrelse over hidtil godkendte projekter for konvertering
fra gas til fiernvarme i regionen fra 2007 til 2017. Konverteringerne er opgjort
i form af gget fjernvarmegrundlag (TJ/ar). Da opggrelsen alene omfatter
godkendte projekter udggr dette en delmaengde af den mere brede kategori
”Besluttet/godkendt/igangsat” anvendt i resten af rapporten. Figuren viser, at
der har veeret en stigning i konverteringer fra gas til fiernvarme fra 2007 til
2015 men, at antallet af godkendte konverteringsprojekter derefter er
reduceret betragteligt i 2016 og 2017%. Det kan til dels haenge sammen med
de lave naturgaspriser i de seneste ar*, som har gjort det vanskeligt at pavise
at samfundsgkonomi og brugergkonomi i projektforslagene for
fiernvarmekonvertering.

2 P3 tidspunktet for opggrelsen mangler der dog et kvartal af ar 2017.
2 Kilde: http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-
_Nyt_site/GAS/Prisstatistik/2017/Naturgasstatistik_1._kvt._2017.pdf
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Godkendte projekter for konvertering fra gas til fiernvarme
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Figur 10. Godkendte projekter for konvertering fra gas til fjernvarme i de kommuner der
deltager i Energi pa Tveers. Kilde: HMN Naturgas a/s (projektliste modtaget september, 2017).
For omregning til brutto fjernvarmegrundlag er der forudsat et generelt fjernvarme-nettab pa
20 %.

Figur 11 viser en opggrelse over antal godkendte fjernvarmeprojekter i
regionen fra 2007 til 2016 opdelt pa godkendelsesar. Opggrelsen peger pa en
lignende tendens som den forrige figur: en gradvis stigning i godkendte
fiernvarmeprojekter frem mod 2013/2015 efterfulgt af en nedgang i de
seneste par ar.
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Antal godkendte for fjernvarmeprojekter
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Figur 11. Opggrelse over antal godkendte fjernvarmeprojekter i kommunerne i Energi pG Tvaers
opdelte efter godkendelsesar. Kilde: Energistyrelsen, oktober 20172,

4.5 Gasforsyning

Det er som bekendt Energinet, der ejer og driver gastransmissionsnettet i
Danmark. | de kommuner der deltager i Energi pa Tvaers er det HMN Naturgas
a/s, der ejer og driver gasfordelingsnettet, -distributionsnettet og som ogsa
star for etablering af stikledninger til de enkelte forbrugere. HMN har derfor
veeret kontaktet omkring planerne for gasforsyningen i de givne kommuner.

Det er blevet navnt, at mange fjernvarmeselskaber gerne ville konvertere en
lang reekke gasomrader til fjernvarme, hvis de kunne, men at de ofte ikke far
det igennem, fordi der ikke kan pavises samfundsgkonomi, brugergkonomi og
selskabsgkonomi i projekterne.

Der er i gjeblikket tilsluttet et enkelt biogasanlaeg til naturgasnettet i
hovedstadsomradet, som er beliggende i Avedgre. Derudover har HMN haft
forespgrgsler om tilslutning til gasnettet fra 5 projekter. HMN vurderer det
dog som meget usikkert, hvorvidt disse bliver realiseret.

25 Kategorien ”lkke oplyst” repraesenterer projekter, hvor godkendelsesaret for det givne godkendte projekt
ikke er blevet oplyst.
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HMN oplyser, at der i dag er gastankstationer i Gladsaxe, Frederikssund og i
Kgbenhavns Lufthavn, hvor kgretgjer kan tankes med gas af naturgaskvalitet
fra nettet (et mix af naturgas, opgraderet biogas og evt. anden VE-gas
afhaengig af sammensaetningen i gasnettet). HMN angiver, at der i dag er en
begraenset vaekst i antallet af gasdrevne kgretgjer i regionen. F.eks. har
Region Hovedstaden i foraret kgbt et antal gasdrevne varevogne til at levere
blod mellem regionens hospitaler, og Falck har kgbt et par gasdrevne vogne til
sygetransport. HMN har pa nuveerende tidspunkt ingen planer om at udvide
antallet af gastankstationer i Hovedstadsregionen.

Det forventes, at biogas-andelen i det danske gasnet vil stige gradvist fra ca. 6
% 2017 til ca. 10 % i 2020 og ca. 13 % i 2025 (se Figur 12).
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Figur 12. Forventet udvikling i det danske gasforbrug (gas af naturgaskvalitet) og i biogas-
andelen i gasnettet. Kilde: Energistyrelsen (2016): ”Effekt af biogasproduktion pa
drivhusgasemissioner (notat) samt Ea Energianalyse (2017): “Fremskrivning af
naturgasforbruget i Danmark — 3 scenarier”.

4.6 Smart grid tiltag

Radius, elnetselskab under @rsted (tidligere DONG Energy), er blevet
kontaktet for at hgre om eventuelle planer for smart grid tiltag (intelligente
elmalere, ellagre og fleksible elforbrug mv.) i deres forsyningsomrade, der
som naevnt omfatter store dele af projektomradet for Energi pa Tvaers.

Radius oplyser, at fjernafleeste elmalere, som muligggr afregning pa timebasis,
er ved at blive udrullet i hele Radius’ forsyningsomrade, der omfatter 960.000
forbrugere i Kgbenhavnsomradet, Nordsjalland og dele af Midtsjaelland.
Projektet bliver tidligst feerdigt i 2019. Det sker som led i, at regeringen har
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besluttet, at skal elkunder i Danmark skal have fjernaflaeste elmalere inden
udgangen af 2020%.

Implementeringen af de fjernaflaeste elmalere giver forbrugerne direkte
adgang til de aktuelle timeforbrug og forbrugsopggrelser via elleverandgren.
Nar de bliver sat op, bliver der samtidig indfgrt nye principper for tarifering.
Det er ikke noget Radius gennemfgrer alene men noget, som hele branchen er
involveret i. De nye tariffer vil variere i forhold til, hvornar man bruger el i
Igbet af dggnet. Jo stgrre belastning af elnettet, des hgjere tarif og omvendt.
Pa den made er det hensigten, at tarifferne afspejler de omkostninger, som
forbruget rent faktisk medfgrer.

De fjernafleeste malere og den nye tarifering skal bl.a. ggre det lettere at styre
og spare pa elforbruget og pa sigt give mulighed for at flytte dele af forbruget
til tidspunkter, hvor elnettet ikke er sa belastet, og hvor priserne oftest er
lavest. Fra et systemperspektiv vil dette kunne reducere elnetomkostningerne
og understgtte indpasningen af fluktuerende elproduktion fra vindkraft og
solceller. Fra et forbrugerperspektiv kan det give en lavere elregning?’.

Radius har dertil lanceret forskningsprojektet DREM (DSOs’ Role in the
Electricity Market) i samarbejde med DTU, Markets, HOFOR og Eurisco som
undersgger forretningsrammer for kgb af fleksible service samt curtailment®,
Projektet er lige startet op, og resultater forventes ikke fgr til sommeren
2018.

Vedr. ellagre er der i 2017 blevet etableret et Li-ion batteri i Nordhavn i
Kgbenhavn placeret i parkeringshus. Batteriet er etableret som led i det
firearige EUDP-stgttede forsknings- og demonstrationsprojekt “EnergylLab
Nordhavn — nye infrastrukturer i byer”, som forlgber i perioden 2015-2019.
Projektets partnere er DTU, Kgbenhavns Kommune, By & Havn, HOFOR,
Radius, ABB, Balslev, Danfoss, Clean Charge, Metrotherm, Glen Dimplex og
PowerlLabDK-faciliteterne. Radius star for driften af batteriet.

Formalet med batterilgsningen er at teste mulighederne for at udjaevne
belastninger i elnettet og for at lagre overskudsenergi fra vedvarende
energikilder som eksempelvis lokale solceller®. Batteriets farste opgave bliver
sakaldt 'peak shaving' der skal sikre, at traekket pa det centrale elnet bliver
reduceret i timerne pa dagen med stgrst belastning. Om natten, hvor
belastningen er lav, kan batteriet sa oplades.

2 http://www.radiuselnet.dk/elkunder/fjernafl%C3%A6ste-m%C3%A5lere.

27 http://www.radiuselnet.dk/om-radius/aktuelt/gr%C3%B8n-omstilling-til-fremtiden

28 http://www.danskenergi.dk/Uddannelse/Aktiviteter/iEnergi/0234-170922.aspx.

2 https://www.energy-supply.dk/article/view/314969/ministeren_indvier_batteri_i_nordhavn.
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Batteriet har en energikapacitet pa 460 kWh en effektkapacitet pa 630 kW og
kan forsyne cirka 60 husstande i et dggn, nar det er fuldt opladt. Det bliver
installeret pa 10 kV-niveauet.

Batteriet er delt op i to sektioner (pa hhv. 184 kWh og 276 kWh), som kan
drives sammen eller hver for sig. Opdelingen ggr det muligt at batteriet kan
Igses to opgaver samtidig — fx at levere strgm direkte til elbiler (som star til
opladning), samtidig med at den anden del af batteriet bruges til peak
shaving. Alternativt kan de to dele slas sammen og fx bruges til frekvens- eller
spaendingsregulering®®.

Radius har pa nuvaerende tidspunkt ingen planer om yderligere lagre i
elnettet.

30 https://ing.dk/artikel/nordhavn-har-tilsluttet-kaempebatteri-194668.
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5 Oversigtstabeller

| dette kapitel er angivet oversigtstabeller for de planlagte anlaeg med
opdeling pa braendsler, teknologityper, planlaegningsstatus og forventet
anlaegsar.

Tabel 1. Eksisterende og planlagte fijernvarmeproduktionsanlaeg i de store fijernvarmeomrader i
Energi pd Tveers (CTR’s, VEKS’s og HOFOR’s net) opdelt pé braendsler, teknologityper og
planlaegningsstatus (MW varmekapacitet, afrundet)

Besluttet/godkendt/ Overvejet Planlagt (men ikke

igangsat besluttet/godkendt)
Affald
Kraftvarme 292 292
Varme
Geotermi, 12 12
varmedrevet
Overskudsvarme 8 8
Halm
Kraftvarme 51 51
Traeflis
Kraftvarme 71 415 486
Traepiller
Kraftvarme 1.048 1.048
Biogas
Kraftvarme
Kedler
El
Kedler 40 40
Geotermi, 13 74 0 87
eldrevet
Varmepumper 22 1 27 41 90
Naturgas
Kraftvarme 263 263
Kedler 53 53
Kul
Kraftvarme 370 370
Spildevandsslam
Kedler 5 5
Total 2.220 416 101 81 2.817
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Tabel 2. Eksisterende og planlagte fjernvarmeproduktionsanlaeg i de mellemstore og smd
fiernvarmeomrdder i Energi pa Tvaers opdelt p braendsler, teknologityper og
planlaegningsstatus (MW varmekapacitet, afrundet)

Besluttet/ Overvejet Planlagt

Ikke
godkendt/ (men ikke
. oplyst
igangsat besluttet/godkendt)
Affald
Kraftvarme 196 196
Kedler 21 21
Varme
Overskudsvarme 8 8
Halm
Kedler 4 4
Traeflis
Kraftvarme 29 54 16 99
Kedler 57 10 6 18 31 122
Geotermi, 27 28 55
varmedrevet
Traepiller
Kedler 19 19
El
Kedler 20 20
Varmepumper 1 4 5
Naturgas
Kraftvarme 266 266
Kedler 645 645
Varmepumper, 12 12
varmedrevet
Total 1.265 76 37 62 31 1.471
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Tabel 3. Planlagte fjernvarmeproduktionsanlaeg i de store fijernvarmeomrdder i Energi pa Tveers
(CTR’s, VEKS’s og HOFOR’s net) opdelt pG braendsler, teknologityper og forventet anlaegsér (MW
varmekapacitet, afrundet).

MV-varme 2017 2018 2019 2025 Total
Traeflis

Kraftvarme 415 415
El

Kedler 40 40

Geotermi, 74 74

eldrevet

Varmepumper 1 13 7 47 68
Total 1 53 422 121 597

Tabel 4. Planlagte fjernvarmeproduktionsanlaeg i de mellemstore og smd fjernvarmeomréder i
Energi pd Tveers opdelt pa braendsler, teknologityper og forventet anlaegsar (MW
varmekapacitet, afrundet).

MW-varme 2018 2019 2020 2021 2025 lkke Total
oplyst
Traeflis
Kraftvarme 16 54 70
Kedler 21 10 11 24 64
Geotermi, 27 28 55
varmedrevet
El
Varmepumper 4 4
Naturgas
Varmepumper, 12 12
varmedrevet
Kedler
Total 49 91 39 0 24 4 206

Tabel 5.Planlagte solvarmeanlaeg i fjernvarmeomrdderne i Energi pd Tveers opdelt pd forventet
anlaegsdr (m? solfangerareal) og planlaegningsstatus. De planlagte anlzeg ligger alle i de
mellemstore/smd fjernvarmeomrader.

2018 2020 lkke oplyst Total
Besluttet/godkendt/igangsat 11.312 11.312
Overvejet 7.500 10.500 18.000
Total 11.312 7.500 10.500 29.312
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Tabel 6. Planlagte varmelagre i fiernvarmeomrdderne i Energi pG Tveers opdelt pa forventet

anlaegsar (MWh varmelagerkapacitet*).

MWh 2019 2020 2025 Ukendt Total
Store
fiernvarmeomrader
Akkumuleringstanke 750 750
Damvarmelagre 3.300 9.278 12.578
Mellemstore/sma
fijernvarmeomrader
Akkumuleringstanke 111 500 611
Total 111 3.800 750 9.278 13.939

*For de tilfaelde hvor lagerkapaciteten er oplyst i form af m3 vand, er der antaget en specifik

varmekapacitet pa 167 MJ/m3 baseret pa Energistyrelsens Teknologikatalog, 2012 (40 °C

temperaturdifferens).

Tabel 7. Planlagte fjernvarmetransmissionsanlaeg i Energi pa Tveers opdelt pd forventet

anlaegsdr og planlaegningsstatus (MW varmetransmissionskapacitet). De planlagte

transmissionsanlaeg omfatter alene fjernvarmeforbindelser mellem de mellemstore/sma

fiernvarmeomrader.
MW-varme 2018 2021 Total
Besluttet/godkendt/igangsat 15 15
Planlagt (men ikke 80 80
besluttet/godkendt)
Overvejet 20 20
Total 95 20 115

Tabel 8. Planlagte fjernvarmeudvidelser (konverteringer og udbygninger) i de mellemstore/sma
fiernvarmeomrdder i Energi pa Tvaers opdelt pa forventet anlaegsdr (TJ bruttovarmebehov dvs.

inkl. nettab).

T) 2018 2019 2020 2022 2025 2023 Mod lkke Total
2025* oplyst
Konvertering
Besluttet/godkendt/igangsat 0 88 500 588
Planlagt (men ikke 176 216 392
besluttet/godkendt)
Overvejet 72 36 117 225
Udbygning
Besluttet/godkendt/igangsat 3 216 219
Planlagt (men ikke 0,3 4 4
besluttet/godkendt)
Overvejet 0 196 196
Total 0,3 3 88 72 36 176 500 749 1.624

*Samlet fjernvarmeudbygning gradvist mod 2025.
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Tabel 9. Planlagte fjernvarmeudvidelser (konverteringer og udbygninger) i de store
fiernvarmeomrdder i Energi pa Tvaers opdelt pa forventet anlaegsdr (TJ bruttovarmebehov dvs.
inkl. nettab).

T) Mod 2025* Total

Konvertering 2.785 2.785
Besluttet/godkendt/igangsat

Udbygning 576 576
Besluttet/godkendt/igangsat 576 576

Total 3.936 3.936

*Samlet fjernvarmeudbygning gradvist mod 2025.
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